



ANEXO N° 02

**CRONOGRAMA DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN
RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2026 EN EL DISTRITO DE EL AGUSTINO**

N°	ACTIVIDADES	PLAZO
1. FASE I PREPARACIÓN		
1.1	Comunicación del inicio del proceso del Presupuesto Participativo 2026 ante el Consejo de Coordinación Local Distrital.	07/07/2024
1.2	Aprobación y publicación de la Ordenanza, Decreto de Alcaldía del Proceso del Presupuesto Participativo 2026 y Anexos+.	hasta el 16/07/2025
1.3	Difusión y Convocatoria del Proceso de Presupuesto Participativo en diversos medios de difusión.	18/07/2025 al 25/07/2025
1.4	Identificación, Registro y Acreditación de Agentes Participantes.	21/07/2025 al 30/07/2025
1.5	Publicación y difusión de registro de Agentes Participantes.	31/07/2025
2. FASE II CONCERTACIÓN		
2.1	Inauguración del Presupuesto Participativo 2026	1/08/2025
2.2	Taller de capacitación de Agentes Participantes: - Local Comunal de la 3era Zona- A.H 07 de Octubre (José Carlos Mariátegui, Carretera Central) - Auditorio Municipal (Zona Túpac Amaru, Ribera y Praderas) - Auditorio Municipal (Zona Cerros, Zona Plana, Zona 1ero de mayo, Condominio Nogales)	04/08/2025 05/08/2025 06/08/2025
2.3	Presentación de Proyectos de Inversión o idea de proyectos por los Agentes Participantes	07/08/2025 al 14/08/2025
2.4	Evaluación Técnica de Proyecto	15/08/2025 al 26/08/2025
3. FASE III COORDINACIÓN ENTRE NIVELES DE GOBIERNO		
3.1	Articulación de proyectos entre los diferentes niveles de gobierno	hasta el 27/08/2025
4. FASE IV FORMALIZACIÓN		
4.1	4.1.1 Rendición de cuentas del PP-2025 4.1.2 Presentación de los Proyectos de Inversión Priorizados 4.1.3 Elección del Comité de Vigilancia 2026 4.1.4 Suscripción de acta de acuerdos y compromisos	29/08/2025

